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Sæt strøm til den tunge transport   
Viden og vejledning om elektrificering af transportbranchen



2

Fremtiden er ankommet – og vi ser stadig flere eldrevne lastbiler på vejene. 
Det er vejen frem – også selvom omstillingen fra fossile tankstationer til store 
ladeanlæg er udfordrende og tidskrævende!

Her får I en køreplan til elektrificering af den tunge transport.

Den kan forhåbentlig guide jer, der driver en transportvirksomhed og planlægger 
at etablere ladeanlæg til eldrevne køretøjer i de kommende år.

Det vil utvivlsomt kræve mærkbare investeringer at gå fra fossile brændstoffer 
til el - både for transportvirksomhederne og elnetselskaberne, der skal levere 
strømmen til en helt ny ladeinfrastruktur.

Vi har jo vænnet os til, at brændstof altid er lettilgængeligt, når vi har brug for 
at tanke. Sådan skal det blive ved med at være, men fremover skal energien 
komme fra elnettet, i takt med at flere køretøjer i transportbranchen bliver 
elektrificeret. 

Og det er en kæmpemæssig opgave: En stor lynladepark til lastbiler trækker lige 
så meget strøm fra elnettet som en mindre provinsby. Selvom vi har et robust og 
veludbygget elnet, er det kun de færreste steder, hvor vi har ledig kapacitet i den 
størrelsesorden.

Derfor skal elnettet udbygges, så I får mulighed for at gå fra diesel- til eldrevne 
lastbiler. 

Vi ønsker at gøre det tydeligt, hvad omstillingen kræver af os alle. Det er en svær 
proces, men jo mere vi arbejder sammen – og jo tidligere vi gør det – des bedre 
kan vi sikre, at transportbranchens omstilling til elektrisk drift bliver uden bump og 
lige ud ad landevejen. 

God læselyst.

Venlig hilsen 
Hakon Iversen, branchedirektør i DI Transport
Jens Fossar Madsen, administrerende direktør i Cerius-Radius

Velkommen til fremtidens 
grønne tankstationer
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Ladestandere til 
tung transport 
findes i flere 
forskellige 
størrelser:

•	 30-100 kW 
•	 100-400 kW 

(lynlader) 
•	 1 MW eller 

større (MSC-
ladestander) 
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Hvis en virksomhed ønsker at omstille til 
eldrevne lastbiler, forudsætter det at den 
også kan få strøm på batteriet. Opladning af 
tunge eldrevne lastbiler stiller krav til 
elnettet, idet opladning af lastbiler typisk 
kræver 200-1.000 kW pr. ladestander. 
Det er elnettet i Europa slet ikke rustet til at 
imødekomme. Endnu.

Udbygningen af elnettet er dog godt på vej.  
EU har vedtaget en forordning om infrastruktur 
for alternative drivmidler (AFIR), og den er en 
vigtig milepæl i arbejdet med at begrænse 
transportsektorens CO2-udledning. Den stiller 
nemlig krav om flere offentlige ladestationer 
langs EU’s vigtigste veje – det såkaldte 
transeuropæiske 
transportnet (TEN-T) – og mål for, hvornår de 
skal være etableret. 

Men omstillingen er ikke klaret alene ved 
at etablere flere ladestandere. Når store 
mængder elektricitet skal transporteres til nye 
lokationer, kræver det, at elnettets infrastruktur 
følger med:

•	 I Danmark er der pt. kun ganske få 
ladestandere til tung transport. En typisk 
el-lastbil kan ikke lade ved de samme 
ladestandere, som privatbilister bruger. Dels 
er der sjældent plads til, at el-lastbilerne 

Transportbranchen er godt 
på vej mod elektrificering 
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kan holde ved ladestanderne, dels skal el-
lastbilerne bruge en større effekt (200 kW 
og op). 

•	 Lynladeparker til el-lastbiler kræver ofte 
så høj en elektrisk effekt (strømstyrke), 
at elnettet skal udbygges og forstærkes 
særskilt ved tilslutning af en ladepark. Hvis 
elnetselskaberne skulle sikre ledig kapacitet 
til ladestandere overalt i elnettet, ville det 
føre til en udbygning af elnettet, der slet 
ikke stod mål med det reelle behov for 
kapacitet – og omkostningerne ville ende 
hos elkunderne. 
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Lad os starte dialogen  
i god tid

Når I planlægger et ladeprojekt til tung 
transport, er det vigtigt at kende de 
udfordringer og muligheder, som elnettet giver. 

Derfor vil en tidlig og uforpligtende dialog 
gavne processen, fordi vi sammen får 
en forståelse af fremtidige behov og 
kan medtænke dem, når vi projekterer 
nye løsninger. Det er en slags tidlig 
forventningsafstemning, hvor vi bl.a. sikrer at 
der er en fælles forståelse for den kapacitet 
i elnettet der er nødvendig for at dække det 
ønskede behov.

Det er bl.a. vigtigt at undersøge, hvor meget 
kapacitet der allerede er i det eksisterende 

elnet – og at gøre det tidligt i processen. 
Hvis der ikke er kapacitet nok til at opfylde 
ladeprojektets effektbehov, kan det betyde, 
at elnettet skal udbygges. Og det kan 
både omfatte tilpasning af eksisterende 
transformerstationer, udskiftning eller 
forstærkning af kabler og installation af helt nye 
forsyningsanlæg. 

Elnetselskaberne udbygger ikke kapaciteten, før 
der er indgået en nettilslutningsaftale og betalt 
for tilslutningen. I den tidlige dialog får vi en 
fælles klarhed over hvilke tilslutningsløsninger 
der kan tilbydes.

Det er en kompleks opgave at planlægge et ladeprojekt. Med 
et grundigt forarbejde kan vi sammen sikre, at ladeprojektet er 
tilpasset virksomhedens specifikke behov. Det er et stort skridt på 
vejen til en succesfuld omstilling.

Hvad skal elnetselskabet vide?

Listen herunder rummer en række indledende undersøgelser og 
overslag m.m., som det er klogt at tage stilling til og udarbejde – 
evt. sammen med en rådgiver, der har solid viden om elektriske 
køretøjer og nettilslutning. Hvis I har lavet dette forarbejde, 
kan vi hurtigere komme i gang med at finde den rigtige 
tilslutningsløsning, og sammen kan vi sikre, at processen bliver så 
gnidningsfri som muligt:

•	 Analyse af virksomhedens kørselsmønstre, driftsbehov og 
flådegenskaber

•	 Undersøgelse af jeres eksisterende leveringsomfang fra 
elnettet

•	 Kortlægning af virksomhedens egne installationer, herunder 
hvilken effekt jeres stikledning, hoved- og undertavler er 
dimensioneret til at håndtere

•	 Beregning af, hvor mange ladestationer I skal bruge, og hvor 
de skal placeres

•	 Vurdering af, hvilke typer ladere og ladeteknologier der bedst 
matcher jeres køretøjer og driftsmiljø

•	 Udvikling af optimale lademønstre, der maksimerer 
ladestationens effektivitet og driftssikkerhed

•	 Indsigt i, hvordan vores tilslutningsbidrag og elnettariffer 
påvirker jeres business case i forskellige tilslutningsscenarier.

 

Guide til den  
gode proces

Tilslutningsbidrag 
og elnettariffer 
kan altid 
ses på vores 
hjemmesider. 

Foto: Cerius-Radius



10 11

Ladeparker til el-lastbiler er ofte i megawatt-
klassen, dvs. større end 1.000 kW, og det 
danske elnet har ikke altid den ledige kapacitet 
klar til at håndtere så store behov på alle 
tænkelige adresser rundt omkring i landet. Det 
ville kræve urealistisk store investeringer, som 
ville gøre det meget dyrt at være elkunde. 

Derfor er det vigtigt, at I tager højde for, at det 
kan blive nødvendigt at udbygge elnettet for 
at møde jeres behov. Omfanget af opgaven 
vil variere fra sted til sted, og tidsrammen 
spænder fra ½-1 år for de mest enkle sager til 
adskillige år for de største og mest komplekse 
projekter (Se også afsnittet Tilslutningstider). 

Mindre ladeanlæg
For mindre ladeanlæg afhænger det af, hvor 
omfattende og komplekst et kabelarbejde 
der skal til, før vi kan etablere og forsyne en 
netstation (en lille transformer) hos jer.

Større ladepark – tilstrækkelig kapacitet
For større anlæg, der skal forsynes direkte fra 
en af de store transformerstationer, afhænger 
det af forholdene på den eller de nærliggende 
transformerstationer. Hvis der er tilstrækkelig 
kapacitet i det bagvedliggende elnet og et 
ledigt tilslutningspunkt på netstationen, er det 
en relativt enkel opgave at lave de nødvendige 
ombygninger.

Større ladepark – ikke tilstrækkelig 
kapacitet 
For anlæg, der er så store, at det er nødvendigt 
at udvide eller bygge en helt ny hovedstation, 
bliver processen lang. Vi skal opkøbe jord, 
erhverve rettigheder og indhente godkendelser, 

før selve anlægsarbejdet kan gå i gang. Og 
i nogle tilfælde skal Energinet også udvide 
kapaciteten, og så skal både Energistyrelsen og 
Miljøstyrelsen og mange andre myndigheder 
også ind over og godkende projektet.

Myndighedsbehandling

Et ladeprojekt starter længe før, selve 
anlægsarbejdet kan gå i gang. Inden 
er der nemlig en hel proces med 
myndighedsgodkendelser, som godt kan 
trække ud. Og listen over tilladelser og 
dispensationer, der potentielt skal skaffes, er 
lang.

Herunder er nogle af de godkendelses-
processer, der typisk skal sættes i gang og 
afsluttes, før projektet kan komme videre:

•	 Byggetilladelse efter byggeloven
•	 Landzonetilladelse efter planloven
•	 Dispensationer efter naturbeskyttelsesloven 

i forhold til påvirkning af beskyttet natur
•	 Tilladelser og dispensationer efter 

vandløbsloven
•	 Tilladelse til grave-/anlægsarbejde 

ved registrerede jordforureninger efter 
jordforureningsloven

•	 Tilladelser efter vejloven.

Etablering af ny elnetinfrastruktur er 
altså både afhængig af, hvor stort og 
komplekst ladeprojektet er, og hvor lang tid 
myndighederne er om at gennemføre alle 
godkendelsesprocesserne. 

Tilslutning til elnettet tager tid

At tilslutte et ladeanlæg fysisk til elnettet er en ret 
simpel og hurtig øvelse, men den proces, der går 
forud, kan være langvarig. Det, der især tager tid, er 
at sikre den nødvendige kapacitet i elnettet, så det 
kan håndtere forbruget fra både ladeanlægget og 
alle de øvrige elkunder i området. Og derfor er det 
så vigtigt at kende ladeanlæggets behov for effekt 
allerede tidligt i planlægningsfasen. 

Markedsindsigt og relationer

Vi har oprettet en afdeling, der er dedikeret til 
at tage en indledende snak med store kunder 
i megawatt-klassen. Her er vi til rådighed 
for jer, der skal tilslutte nye eller udvide 
eksisterende installationer. 

En tidlig og uforpligtende snak er gavnlig 
for både os og jer, fordi vi får en forståelse af 
fremtidige behov og kan medtænke dem, 
når vi projekterer nye løsninger. Det er en 
slags tidlig forventningsafstemning. 

Kontakt os på markedsdialog@cerius-
radius.dk, eller benyt formularen Anmod om 
dialog på vores hjemmesider. 

En stor ladepark 
til tung transport 
vil have det 
samme behov 
for kapacitet som 
tung industri eller 
en stor kollektiv 
varmepumpe til 
fjernvarme.
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samme for forbrugskunder – fx ladeparker 
til tunge køretøjer. Derfor har vi, sammen 
med andre elnetselskaber, udviklet en 
metode til justering af tilslutningsbidraget for 
forbrugskunder – i dette tilfælde ladeparkens 
geografiske placering. Hvis den er placeret i et 
produktionsområde, hvor elnettet allerede ér 
udbygget af hensyn til sol- og vindmølleparker, 
så vil tilslutningsbidraget være lavere. På den 
måde kan vi motivere vores forbrugskunder til 
at placere deres anlæg i områder, hvor elnettet 
allerede har den nødvendige kapacitet.

Vi har anmeldt denne metode til godkendelse 
hos Forsyningstilsynet og forventer at tage den 
i brug, så snart Forsyningstilsynet har godkendt 
den.

Tariffer 

Hos Cerius-Radius har vi fastsat vores tariffer, 
så kunderne betaler for den kapacitet, de 
faktisk bruger. Vi bruger tidsdifferentierede 
tariffer, der afspejler de reelle omkostninger 
ved den enkelte kundes elforbrug. Det betyder, 
at det er de kunder, der bruger mest strøm, 
når elnettet er presset, der også bidrager mest 
til reinvesteringen i elnettet. Hvis elnettet skal 
udvides pga. øget forbrug, medfører det ekstra 
omkostninger, og vores tidsdifferentierede 
tariffer sikrer, at fordelingen af udgifterne er 
omkostningsægte. 

Effektbetaling
Fra 1. januar 2025 har vi indført effektbetaling 

Det er en god ide at kende jeres behov, før 
I kontakter Cerius-Radius. Herefter kan vi 
sammen tidligt i processen sikre, at jeres planer 
kan føres ud i livet. 
Men inden I når dertil, er det en god ide at 
sætte sig ind i de opgaver og omkostninger, 
der følger med et ladeprojekt – for jer som 
kunder. Dels er der de omkostninger, der følger 
med tilslutning og brug af nettet, dels er der 
de opgaver og medfølgende udgifter, I skal 
afholde i forbindelse med etablering og drift. 

På de følgende sider gennemgår vi en række 
centrale begreber, og hvad de betyder for jeres 
ladeprojekt:  

•	 Prisfastsættelse
•	 Tilslutningsbidrag
•	 Tariffer 
•	 Elektriske anlæg
•	 Netadgang
•	 Systemydelser
•	 Indikativ screening

Prisfastsættelse

Det er Elforsyningsloven, der bestemmer, 
hvordan jeres elnetselskab må opkræve 
betaling. Alle elnetselskaber skal følge denne 
lov for prisfastsættelse, og alle metoder 
for betaling af ydelser skal godkendes af 
Forsyningstilsynet, før de kan træde i kraft. 

Elforsyningsloven kræver, at elnetselskaberne 
fastsætter deres priser på en rimelig, objektiv 
og ikke-diskriminerende måde, baseret på 
de faktiske omkostninger ved at servicere 
deres forskellige kundetyper. Eller sagt på 
en anden måde: Vi kan ikke frit sætte vores 
priser, men skal sikre, at de er retfærdige og 
afspejler vores reelle omkostninger for hver 
kundekategori. Det er det, der ligger i begrebet 
”omkostningsægte”.

Tilslutningsbidrag

Tilslutningsbidraget er jeres entrébillet til 
elnettet. Det er en engangsbetaling, der giver 
jer adgang til det eksisterende kollektive elnet 
og sikrer jer retten til den aftalte forsyning i 
tilslutningspunktet. Tilslutningsbidraget skal 
betales, når I indgår en nettilslutningsaftale 
med Cerius-Radius. Beløbets størrelse 
afhænger af jeres kundekategori, og det bliver 
opgjort som en standardpris pr. ønsket ampere 
(A) eller effekt (MVA). I kan finde mere 
detaljeret information om tilslutningsbidrag på 
Cerius-Radius hjemmesider.

Geografisk differentiering
Øget brug af vind- og solenergi påvirker 
elnettet, og vi arbejder hele tiden for at udnytte 
elnettet og dets kapacitet mere effektivt. 
Vi tilpasser allerede nu tilslutningsbidraget 
for nye produktionsenheder på basis af, 
hvor de ligger. Og i fremtiden vil vi gøre det 

Før I går i gang

Foto: Cerius-Radius
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hovedstation, er det, fordi anlæggets behov for 
effekt er så stort, at det ikke kan imødekommes 
andre steder i distributionsnettet.
Transportvirksomheder med et mindre behov 
for elektrisk effekt vil som regel få anvist                                                                                                                  
et tilslutningspunkt i en netstation i 10 kV-nettet. 
Hvis ikke en sådan netstation findes i                                                                                                                        
forvejen, placerer vi den typisk hos transport-
virksomheden selv, og det er virksomhedens 
opgave at finde et egnet sted på matriklen, 
hvor vi kan opstille netstationen. I de tilfælde 
skal netstationen følges af en tinglyst 
deklaration, der giver Cerius-Radius ret til 
at have anlægget opsat på grunden – og 
samtidig binder evt. fremtidige ejere af 
grunden. Den tinglyste deklaration kan også 
indeholde bestemmelser om inspektion, 

vedligehold, friholdelse af området omkring 
det elektriske anlæg og vilkår for eventuel 
fjernelse.

Driftsansvar og sammenkoblingsaftale
Når I ejer et eller flere elektriske anlæg frem til 
tilslutningspunktet, skal I sikre, at anlæggene 
bliver drevet forsvarligt. Hvis jeres anlæg har 
en tilslutningsspænding over 1.000 Volt (1 kV 
– A-høj-, A-lav- og B-høj-kunder), skal I også 
have en driftsansvarlig medarbejder, som er 
godkendt af Sikkerhedsstyrelsen. Det er et krav 
ifølge Bekendtgørelse om sikkerhed for drift af 
elektriske anlæg (BEK nr. 1608 af 20/12/2017). 

I kan enten selv påtage jer rollen som drifts-
ansvarlig eller overlade ansvaret til en tredje-
part. 

Netadgang

Hos Cerius-Radius har vi to forskellige 
nettilslutningsprodukter, Fuld netadgang (FNA) 
og Begrænset netadgang (BNA). Den rette 
løsning afhænger af jeres effektbehov, hvor 
afhængige I er af at have forsyning hele tiden, 
og hvordan elnettet er i jeres område. Hvis 
elnettet i jeres område endnu ikke er udbygget 
til at kunne levere den ønskede effekt, har vi 
også en midlertidig tredje løsning – Trinvist fuldt 
leveringsomfang (TFL), som kan etableres, 
mens I venter på, at elnettet bliver tilstrækkeligt 
udbygget.

På den næste side kan I læse om de to 
produkter og den midlertidige løsning.

for kunder, der er tilsluttet på 10 kV-nettet eller 
højere. Det betyder, at disse kunder løbende 
betaler for den kapacitet, de har brug for, fordi 
deres individuelle behov for effekt påvirker 
elnettet. I praksis betyder det, at kunder i 
kategorierne  A-høj, A-lav og B-høj hver 
måned betaler en tarif, som vi beregner ud fra 
gennemsnittet af de 10 mest belastede timer 
over de seneste 12 måneder. 
Til gengæld betaler disse kunder så en lavere 
tarif pr. forbrugt kWh. Vores samlede indtægter 
fra denne kundegruppe ændrer sig altså ikke. 

På de højere spændingsniveauer er det 
kundernes maksimale elforbrug, der afgør, 
hvordan det lokale elnet skal dimensioneres. 
Effektbetaling giver derfor mening, fordi 
det sikrer en mere retfærdig fordeling af 
omkostningerne og understøtter både driften 
og udviklingen af elnettet. 

Vi opkræver dog kun 25 % af vores samlede 
indtægter gennem effektbetaling. For 
kunder med mange benyttelsestimer, 
fx transportvirksomheder med hyppige 
opladningsbehov, giver det derfor en 
økonomisk fordel. 

Den nye tarifmodel med effektbetaling er 
udviklet i brancheregi i samarbejde mellem 
alle elnetselskaberner i Danmark.

Elektriske anlæg

I forbindelse med tilslutning til elnettet skal I 
selv sørge for at føre stikkablet fra fx depot eller 
garage til tilslutningspunktet, som enten vil 
være en hovedstation eller en netstation.                                                                                                                        
I ejer og driver selv alle elektriske anlæg frem til 
dette punkt i hovedstationen/netstationen. 
Hovedstationer er bindeled mellem de meget 
høje spændingsniveauer i transmissionsnettet                                                                                                             
og de høje spændingsniveauer i 
distributionsnettet (fx 132 kV/50 kV/30 kV 
og 10 kV), og det er fra hovedstationerne, 
at elektriciteten strømmer ud til alle de 
underliggende niveauer.   

Hvis I får anvist et tilslutningspunkt i en 

Foto: Cerius-Radius
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Trinvist fuldt 
leveringsomfang (TFL)   

Trinvist fuldt leveringsomfang (TFL) er en 
løsning, hvis elnettet skal udbygges, før det kan 
dække jeres fulde effektbehov. I får gradvist 
øget leveringsomfanget, efterhånden som 
vi etablerer kapaciteten. På den måde kan I 
komme i gang med jeres ladeprojekt, mens vi 
udbygger elnettet. 

Det trinvise leveringsomfang kan ske via 
en midlertidig eller en blivende tilslutning, 
afhængigt af tidsramme og praktiske forhold.                              
TFL-nettilslutningsaftalen beskriver, hvornår 
og hvor meget elektrisk effekt I får, og om 
tilslutningen indebærer et midlertidigt 
tilslutningspunkt eller en BNA-tilslutning, indtil 
den fulde netadgang er etableret.

Betaling
I betaler et tilslutningsbidrag for det endelige 
leveringsomfang med Fuld netadgang, da 
vi udbygger elnettet, så det kan levere den 
ønskede effekt. Derudover skal I dække 
de faktiske omkostninger til et eventuelt 
midlertidigt tilslutningspunkt.  
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Begrænset netadgang  
(BNA)

Tilslutning med Begrænset netadgang (BNA) 
tilbydes på 10-, 30- eller 50 kV-niveau og er 
relevant for transportvirksomheder, der ikke 
har behov for forsyningssikkerheden ved Fuld 
netadgang (FNA). BNA indebærer et variabelt 
leveringsomfang, som er fastsat af os ud fra 
elnettets aktuelle kapacitet. Tilslutningspunktet 
og det bagvedliggende nets kapacitet 
bestemmer både leveringsomfang og 
begrænsninger. 

Med BNA kan I trække den aftalte 
maksimaleffekt, når den er tilgængelig. Hvis 
kapaciteten i elnettet er begrænset, kan vi bede 
jer om at reducere eller afbryde forbruget. 

Den tilgængelige kapacitet kan ændre sig 
løbende afhængigt af fejl, revision eller øget 
forbrug fra kunder med Fuld netadgang. Vi 
kan derfor ikke garantere kapacitetens størrelse 
eller varighed – og vi kan fjernstyre jeres 
forbrug efter behov. 

BNA kræver, at anlægget enten er nyt eller en 
udvidelse af et eksisterende anlæg. 

Betaling
Tilslutningen betales ud fra de faktiske 
omkostninger i tilslutningspunktet. Der 
er ikke tale om et engangsbeløb eller 
tilslutningsbidrag. Vi bygger kun den 
nødvendige forbindelse – ikke en forstærkning 
af det bagvedliggende net. En tilslutning med 
BNA er væsentlig billigere end en tilslutning 
med FNA, idet vi ikke skal udbygge det 
bagvedliggende elnet.

Fuld netadgang (FNA)

Ved Fuld netadgang (FNA) stiller vi 
vores elnet til rådighed for transport af 
elektricitet med fuldt effektbehov og højeste 
forsyningssikkerhed. 

Cerius-Radius sikrer forsyning under alle 
forhold – både ved komponentfejl og 
planlagt vedligeholdelse. Selv ved kritiske fejl 
opretholdes forsyningen uden overbelastning, 
også når elnettet er fuldt belastet. 

Betaling
Tilslutning med Fuld netadgang kræver et 
engangsbeløb (tilslutningsbidrag). Herefter 
har I tidsubegrænset ret til elektricitet i 
tilslutningspunktet inden for det aftalte 
leveringsomfang, som er knyttet til matriklen. 

Bemærk, at I 
også kan læse 
mere om de 
forskellige 
tilslutningstyper 
på vores 
hjemmesider 
under ”typer af 
tilslutninger”. 
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VIGTIGT! - EN SCREENING ER KUN INDIKATI
Screeningen er kun et øjebliksbillede af 
elnettets kapacitet på det tidspunkt, hvor 
vi laver den. Hvis I venter med at gå videre, 
kan kapaciteten i området ændre sig, fordi 
andre projekter bliver tilsluttet i mellemtiden. 
Bemærk også, at en screening ikke er en 
detaljeret beregning eller en vurdering 
af kapaciteten i stationer og anlæg – den 
viser kun, hvilke muligheder der er på 
screeningstidspunktet. 

I kan altid blive tilsluttet elnettet, men den 
konkrete løsning og tidshorisonten kan 
ændre sig. Screeningen er kun vejledende 
og en indikation af muligheder. Den er ikke 
et forpligtende tilbud. Først når vi modtager 
en konkret anmodning om forsyning fra jer, 
kan vªi udarbejde et egentligt tilbud. Vi kan 
derfor ikke holdes ansvarlige for eventuelle 
foranstaltninger, I måtte sætte i gang på 
basis af en indikativ screening.

Hvis I er interesserede i at få en indikativ 
screening af tilslutningsmulighederne, kan I 
kontakte os via formularen Anmod om dialog 
på vores hjemmesider.

Ændret behov
Hvis jeres behov ændrer sig, kan I skalere 
op, men ikke ned. I kan gå fra Begrænset 
netadgang (BNA) til Fuld netadgang 
(FNA), men ikke den anden vej – altså fra 
den højeste forsyningssikkerhed til en lavere 
forsyningssikkerhed. Hvis I på et tidspunkt 
vil opgradere fra BNA til FNA, skal I indgå 
en ny nettilslutningsaftale og betale et 
tilslutningsbidrag for Fuld netadgang (FNA). 
Det kan kræve nogen tålmodighed, hvis 
elnettet ikke er tilstrækkeligt udbygget til at 
møde jeres nye behov for kapacitet, men i 
nogle tilfælde vil I kunne blive tilsluttet med 
mindre kapacitet i starten med løsningen 
Trinvist fuldt leveringsomfang (TFL). 

Systemydelser
Nogle transportvirksomheder leverer 
systemydelser til Energinet. Det betyder, at 
de justerer deres effekttræk op og ned for 
at hjælpe med at opretholde balancen og 
stabiliteten i elnettet. Man kan godt levere 
systemydelser til Energinet med en BNA-
tilslutning hos os, men det er vigtigt, at man 
i aftalen med Energinet tager højde for, at 
man ikke altid kan være sikker på at levere sin 
maksimale effekt.  

Hvis I har tænkt jer at levere systemydelser – 
især frekvensbaserede systemydelser – er det 
vigtigt, at I giver os besked allerede i forbindelse 
med jeres anmodning om tilslutning. Det har 
nemlig betydning for, hvilket tilslutningspunkt 
vi vælger. På den måde kan vi sikre, at I kan 

levere systemydelsen i overensstemmelse med 
jeres aftale med Energinet, når der er nok ledig 
kapacitet i nettet. Cerius-Radius dækker ikke 
udgifter, Energinet måtte pålægge jer, hvis I ikke 
kan levere de aftalte systemydelser pga. nedsat 
leveringsomfang.
 

Indikativ screening
Hvis jeres effektbehov er over 0,4 MW, 
og I skal tilsluttes enten mellem- eller 
højspændingsnettet (10-50 kV), kan vi lave en 
tidlig vurdering af jeres tilslutningsmuligheder. 
En indikativ screening giver jer et overblik over, 
hvilken kundekategori I tilhører, og hvor lang en 
stikledning I skal etablere. Begge dele er vigtige 
for jeres planlægning af ladeprojektet.

For at vi kan lave en indikativ screening, har vi 
brug for disse oplysninger:  

•	 Adressen på ladestanderanlægget 
•	 Det ønskede effektbehov/

leveringsomfang
•	 Den ønskede tilslutningstype (Fuld 

netadgang eller Begrænset netadgang)
•	 Den ønskede dato for idriftsættelse
•	 Om I ønsker at levere systemydelser –  

og i så fald hvilke.

VIGTIGT! 
- EN SCREENING ER KUN INDIKATIV

Screeningen er kun et øjebliksbillede af 
elnettets kapacitet på det tidspunkt, hvor vi 
laver den. Hvis I venter med at gå videre, kan 
kapaciteten i området ændre sig, fordi andre 
projekter bliver tilsluttet i mellemtiden. Bemærk 
også, at en screening ikke er en detaljeret 
beregning eller en vurdering af kapaciteten 
i stationer og anlæg – den viser kun, hvilke 
muligheder der er på screeningstidspunktet. 

I kan altid blive tilsluttet elnettet, men den 
konkrete løsning og tidshorisonten kan 
ændre sig. Screeningen er kun vejledende 
og en indikation af muligheder. Den er ikke 
et forpligtende tilbud. Først når vi modtager 
en konkret anmodning om forsyning fra jer, 
kan vi udarbejde et egentligt tilbud. Vi kan 
derfor ikke holdes ansvarlige for eventuelle 
foranstaltninger, I måtte sætte i gang på basis 
af en indikativ screening.

Hvis I er interesserede i at få en indikativ 
screening af tilslutningsmulighederne, kan I 
kontakte os via formularen Anmod om dialog 
på vores hjemmesider.
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Tilslutningspunktet er en fællesbetegnelse for 
spændingsniveauet på en tilslutning og det 
fysiske punkt, hvor selve tilslutningen skal finde 
sted – altså den net- eller hovedstation, der kan 
imødekomme jeres behov for elektrisk effekt. 

Når vi anviser et tilslutningspunkt i elnettet, 
gør vi det dels på baggrund af jeres behov for 
elektrisk effekt og jeres geografiske placering, 
dels på baggrund af de tekniske muligheder, 
de samfundsøkonomiske omkostninger og 
selvfølgelig en række detaljerede beregninger 
af, hvor det givne anlæg kan tilsluttes i elnettet 
– og under hvilke forudsætninger (FNA, BNA 
eller TFL). 

I Cerius-Radius’ elnetområde er det altid 
os, der anviser et tilslutningspunkt, når en 
transportvirksomhed anmoder om forsyning 
til et større forbrugsanlæg – fx en ladepark. 
Og vi skal anvise et tilslutningspunkt, 
hvor overførselsevnen er tilstrækkelig 
til at imødekomme det nødvendige 
forsyningsbehov. 

A-, B- og C-kunder
Alle vores kunder bliver fordelt i kategorierne 
A, B eller C på basis af, hvor de er anvist og 
tilsluttet i elnettet. Og herudover bliver de også 
kategoriseret efter deres placering i forhold til 
transformeren i transformerstationen – er de 
på siden med den højeste spænding eller på 
siden med den laveste spænding? A-kunder 
tilsluttes en hovedstation, B-kunder tilsluttes en 
netstation og C-kunder tilsluttes et kabelskab.

 
Tilslutningspunkt og 
kundekategori
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til at indgå nettilslutningsaftalen. Andre kunder 
kan have lavet aftaler i mellemtiden. Hvis det 
er tilfældet, finder vi en anden løsning og laver 
nettilslutningsaftalen på baggrund af den. 
Når aftalen er på plads, går vi i gang med at 
udbygge de elnetanlæg, der er nødvendige for 
at tilslutte jeres anlæg.

Det er elnetselskabernes opgave at tilslutte 
alle kunder, der har behov for en ny eller 
udvidet forsyning. Men man kan ikke reservere 
plads i elnettet på forhånd. Som elnetselskab 
reserverer vi ikke kapaciteten, før vi har indgået 
en bindende aftale om tilslutning af et projekt. 
Derfor er den tidlige dialog så vigtig. Jo før I er 
klar til at indgå en aftale om jeres ladeprojekt, 

jo før kan vi sikre kapaciteten til jer.
Som tidligere nævnt, er screeningen 
af tilslutningsmulighederne et estimat, 
og dette kan ikke danne grundlag 
for nettilslutningsaftalen. Går der tid 
mellem screeningen og den endelige 
nettilslutningsaftale, er det ikke sikkert, at de 
samme muligheder stadig findes, når I er klar 

Kapacitet

Tilslutningsmulighederne 
bliver fordelt efter ”først 
til mølle”-princippet, da 
elnettets kapacitet og 
ressourcer skal prioriteres til 
de projekter, der er modne 
og klar til realisering. 

Derfor kan I ikke 
forhåndsreservere en 
tilslutningsløsning til et 
projekt, der kun måske 
bliver til noget i fremtiden. 
Dette sikrer også, at andre 
kunder ikke kan lægge 
beslag på kapacitet i 
elnettet og på den måde 
blokere for jeres projekter, 
hvis de er klar til at blive 
gennemført.

Foto: Cerius-Radius
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Nettilslutnings-
aftalen

Som vi har været inde på, er det vigtigt at indgå en 
aftale om nettilslutning med Cerius-Radius så tidligt 
som muligt i forløbet. Dels kan I selv komme videre 
med ladeprojektet, dels kan vi sætte gang i den 
nødvendige udbygning af elnettet i ordentlig tid.

Når vi modtager en anmodning om elforsyning fra jer, 
udarbejder vi en nettilslutningsaftale, der beskriver, 
hvilken tilslutningsløsning vi kan tilbyde jer. Den er 
et helt centralt aftaledokument, som beskriver alle 
relevante forhold i forbindelse med jeres adgang til det 
kollektive elnet. 

I nettilslutningsaftalen kan I bl.a. se:

•	 jeres tilslutningspunkt
•	 jeres leveringsomfang
•	 jeres driftsansvar
•	 informationer om fysiske forhold for tilslutningen
•	 informationer om tekniske og juridiske krav
•	 informationer om afregning
•	 oplysninger om betaling.

Nettilslutningsaftalen er også et papir på en gensidig 
forpligtelse mellem os og jer. Når vores fælles 
nettilslutningsaftale er underskrevet, træder den 
gensidige forpligtelse formelt i kraft, og vi kan reservere 
jeres tilslutningsløsning og sætte gang i investeringer i 
elnettet til jeres specifikke projekt. 

Med nettilslutningsaftalen 
forpligter vi os gensidigt på 
følgende punkter:  

1
Cerius-Radius låser 
nettilslutningsløsningen og 
sikrer, at den aftalte løsning 
forbliver reserveret til jer.

2
I binder jer til aftalen og 
den løsning, den dækker 
– herunder betaling af et 
tilslutningsbidrag.

3 
Cerius-Radius påbegynder 
projektering og udbygning af 
de anlæg, der er nødvendige 
for at tilslutte jeres ladeanlæg.
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Vi har inddelt tilslutningsprocessen i fem faser:

I fase 1 skal I finde ud af, hvad jeres aktuelle effektbehov er: Kørsel, lademønstre og antallet af køretøjer 
bestemmer den samlede mængde effekt, I har brug for. 
I kan evt. samarbejde om dette med en rådgiver eller en ladestanderoperatør.

Definer jeres projekt

1.1 I udarbejder jeres projekt, evt. i samarbejde med rådgiver.
1.2 Hvis I har brug for oplysninger fra os, indsamler I dem via Anmod om dialog på vores hjemmeside.

1

Etablering af anlæg

3.1 Vi går sammen med entreprenører i gang med det nødvendige arbejde for, at anlægget kan 
tilsluttes.
Hvis der er behov for udvidelse af elnettet hos Energinet, foretager Energinet ligeledes det nødvendige 
arbejde.
3.2 I fremsender dokumentation på, at anlægget overholder de tekniske krav. 
3.3 Jeres elinstallatør tilmelder anlægget på ISB.

3

Fastlæggelse af tilslutning

2.1 Når projektet er konkret og endeligt afklaret, udfylder I en anmodning om forsyning.
2.2 Hvis jeres anmodning om forsyning indeholder alle de nødvendige oplysninger, opretter vi et projekt.
2.3 Vi beregner, hvor anlægget kan tilsluttes, og udarbejder en nettilslutningsaftale.
2.4 I underskriver nettilslutningsaftalen, hvorefter vi går i gang med etableringen af forsyningen.

2

Idriftsættelse af anlæg

4.1 I vælger en elleverandør.
4.2 Jeres installatør færdigmelder projektet via ISB og aftaler tid for opsætning af måler.
4.3 Vi tillader spændings-sætning af jeres anlæg, og elmåleren monteres.
4.4 Hvis der skal foretages test, fortsætter processen til fase 5. 
Hvis der ikke skal foretages test, og alt jeres tekniske dokumentation er leveret og godkendt, sættes jeres 
anlæg i drift. 

4

Test af anlæg
5.1 Når I har dokumenteret, at anlæggets tekniske egenskaber er i overensstemmelse med de 
tekniske krav, tildeler vi jer en midlertidig nettilslutningstilladelse (ION) for anlægget.
5.2 Under ION’en skal I afprøve og dokumentere nogle af anlæggets tekniske egenskaber.
5.3 Når vi har godkendt jeres afprøvninger, tildeler vi jer en endelig nettilslutningstilladelse 
(FON) for anlægget.
5.4 Jeres anlæg er nu fuldt tilsluttet.

5

I fase 2 skal I anmode digitalt om forsyning fra os. Herefter laver vi en netberegning for at finde jeres 
tilslutningspunkt.
Vi udarbejder en nettilslutningsaftale, som vi sender til jer for underskrift. Når I har underskrevet, reserverer vi 
kapaciteten til jer og går i gang med selve etableringsprojektet.

I fase 3 sørger vi for, at tilslutningspunktet bliver klart. I samme ombæring skal I sørge for at etablere forsyningen 
fra jeres ladeanlæg til nettilslutningspunktet og eftervise, at jeres anlæg overholder alle de tekniske krav til 
nettilslutning. 
De aftalte tekniske specifikationer bliver godkendt inden spændingssætning.

I fase 4 er vi nået til idriftsættelse af anlægget. Det gør vi i fællesskab med jer og jeres elinstallatør.
Hvis jeres ladeanlæg er tilsluttet på 10 kV eller højere, skal I også inddrage jeres driftsleder. 

I fase 5 skal dokumentationen kontrolleres yderligere før og efter spændingssætningen, 
hvis der er tale om tilslutning af elproducerende anlæg eller batterier.

Husk, at I kan kontakte Cerius-Radius på markedsdialog@cerius-radius.dk, eller benytte blanketten 
Anmod om dialog på vores hjemmesider, hvis I har behov for at vende noget med os eller har 
spørgsmål. I kan også finde mere information om tilslutningsprocessen på vores hjemmesider.

Bemærk: 
Fase 5 gælder 

kun installationer, 
hvor der stilles 
krav til test af 

anlægget.

Tilslutningsprocessen
Herunder kan I læse om de forskellige opgaver, der skal løses af henholdsvis os og jer i løbet af 
tilslutningsprocessen, og hvordan de påvirker tilslutningen. Vær opmærksom på, at den beskrevne 
proces kun gælder for anlæg, der er større end 125 kW.
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Der gælder en række tekniske krav og 
betingelser, når man er forbundet til elnettet. 
Og det er vigtigt, at I sætter jer ind i dem 
allerede i planlægningsfasen, så vi sammen 
kan undgå unødvendige forsinkelser.

Elkvalitet 
Elkvalitet er en samlebetegnelse for den 
elektriske støjpåvirkning mellem elnettet og 
de apparater, der er koblet til elnettet. Som 
elnetselskab er vi forpligtet til at sikre en stabil 
og pålidelig elkvalitet i alle tilslutningspunkter. 
Det betyder bl.a., at ingen tilsluttede forbrugs- 
eller produktionsanlæg må skabe forstyrrelser 

eller skader på elnettet og dets komponenter, 
som kan påvirke vores andre kunder. 

Vores elnet består primært af passive 
komponenter som kabler og transformere, 
der ikke selv frembringer elektrisk støj eller 
forstyrrelser. Det kan aktive komponenter som 
frekvensomformere, motorer og generatorer 
til gengæld gøre. Og det betyder, at de 
kan påvirke elkvaliteten. Elnettet kan ikke 
selv begrænse eller fjerne denne støj, og 
derfor findes der en række tekniske krav og 
betingelser, som alle kunder skal overholde. 
Disse krav og vejledninger er udarbejdet 

Krav til forbrugsanlæg

Som tidligere nævnt kan tilslutningsprocessen 
være en langvarig affære, afhængigt 
af størrelsen på det ladeanlæg, der skal 
tilsluttes, og den kapacitet, vi har i elnettet til at 
imødekomme det ønskede effektbehov. Hvis 
jeres tilslutning er så stor, at vi ikke umiddelbart 
har tilstrækkelig kapacitet i elnettet, kan I 

i nogle tilfælde blive tilsluttet med lavere 
kapacitet i starten med løsningen Trinvist fuldt 
leveringsomfang (TFL). 

Vi inddeler typisk meget store tilslutninger – fx 
ladeparker – i tre overordnede kategorier med 
forskellige forventede tilslutningstider: 

Tilslutningstider

1. 	 Ledig kapacitet eller 
plads til nødvendig 
udvidelse i eksisterende 
anlæg

Der er ledig kapacitet i det 
eksisterende anlæg på 
hovedstationen eller plads 
til at udvide anlægget på 
hovedstationens eksisterende 
areal/eksisterende bygninger 
og i overensstemmelse med 
gældende lokalplaner.

Tidsestimat for tilslutning: 
Inden for 12-18 mdr. fra tilslut-
ningsaftalen er underskrevet.

2.	 Ingen ledig kapacitet 
og ingen ledig plads til 
nødvendig udvidelse i 
eksisterende anlæg

Der er ikke ledig kapacitet 
i det eksisterende anlæg, 
og der er ikke plads til den 
nødvendige udvidelse af 
anlægget på hovedstatio-
nens eksisterende areal/byg-
ninger. Hovedstationen skal 
derfor udvides, eller vi skal 
bygge en helt ny hovedsta-
tion. Derudover skal vi finde 
og købe en velegnet grund, 
indhente byggesagsgodken-
delser og lokalplansændring 
eller landzonetilladelser.

Tidsestimat for tilslutning: 
Inden for 2-4 år fra tilslut-
ningsaftalen er underskrevet.

3.	 Energinet skal udbygge 
sit transmissionsnet

Tilslutningen forudsætter, at 
Energinet udbygger trans-
missionsnettet. Energinets 
udbygninger er ofte meget 
omfattende og underlagt 
mange myndighedskrav.

Tidsestimat for tilslutning: 
Afhænger af, hvor langt 
Energinet er med at udbygge 
transmissionsnettet i områ-
det, men minimum 5 år er 
ikke usædvanligt. 

På Cerius-Radius’ hjemmesider oplyser vi indikative tilslutningstider for de forskellige kategorier.

Foto: Cerius-Radius
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I vil etablere en DC-ladestander til jeres første eldrevne lastbil. El-
lastbilen kan lade hele natten, og I beslutter jer derfor for at købe 
en 50 kW-ladestander, så I kan oplade bilens 400 kWh-batteri 
på otte timer. 

Det betyder, at I skal tilkøbe 35 A hos Cerius-Radius, og at en 
elinstallatør skal anmelde en udvidelse af jeres nuværende 
installation via installationsblanketten (ISB), som findes på vores 
hjemmesider.

Udvidelsen med 35 A koster ca. 62.000 kr. inkl. moms i 
tilslutningsbidrag, hvis I er C-kunde. Er I B-lav- eller B-høj-kunde, 
vil prisen være lavere. 

Udover tilslutningsbidraget skal I selv betale for en stikledning fra 
jeres nye ladestander til vores kabelskab. Kabelskabet er typisk 
placeret på jeres egen matrikel eller lige op til den. Vi oplyser, 
hvilket kabelskab jeres elinstallatør skal forbinde stikledningen til, 
og vi stræber efter at gøre dette inden for 15 arbejdsdage. 

Hvis vi skal opsætte et nyt kabelskab, skal vi først skaffe en 
gravetilladelse og nedgrave et kabel. Dette bestræber vi os på, 
kan ske inden for 10 uger.

Tre eksempler på 
ladeprojekter

af alle elnetselskaberne i fællesskab, og de 
er vigtige at sætte sig ind i allerede tidligt 
i planlægningsfasen – for at undgå, at 
jeres ladeprojekt bliver forsinket, fordi jeres 
forbrugsanlæg (ladeanlæg) ikke lever op til de 
tekniske krav. 

Teknisk dokumentation 

Før I kan tage jeres ladeanlæg i brug, skal vi 
godkende den tekniske dokumentation. Ofte 
kan vi klare det i forbindelse med etableringen 
af forsyningen. 

Hvor lang tid godkendelsen tager, 
afhænger dog af, hvor fyldestgørende jeres 
dokumentation er, og hvor hurtigt I svarer på 
eventuelle spørgsmål. 

Installationsblanketten

Jeres elinstallatør skal give os besked via 
installationsblanketten (ISB), når han 
eller hun kan færdigmelde jeres del af 
tilslutningsløsningen, (fx jeres stikledning). 
Vi giver jer derefter besked, når vi har 
etableret forsyningen til jeres ladeprojekt i 
tilslutningspunktet. 

Størstedelen af kommunikationen om forsyning 
og stikledning foregår via ISB. Det er også her, 
I får information om, hvornår I skal vælge en 
elleverandør.

Måleropsætning

Når alt er klart, og I har valgt en elleverandør, 
aftaler vi et tidspunkt for tilslutning, 
måleropsætning og idriftsættelse. Det er altid 
os, der sætter elmåleren op, og opsætningen 
sker efter aftale med jer og jeres elinstallatør. 

#1: Depotopladning med 50 kW

I kan altid finde 
priserne på 
tilslutningsbidrag  
på vores 
hjemmesider.

M
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#3: Tre lynladere med 1 MW og seks ladere med 50 kW

I vil etablere en større ladepark til opladning af jeres el-lastbiler. Nogle af lastbilerne opholder sig 
kun kort tid på depotet og skal derfor kunne lade hurtigt, mens andre kan lade hele natten.

I beslutter jer derfor for at købe tre 1 MW-ladestandere (lynladere) og seks 50 kW-ladestandere, 
så I har fleksibilitet til at oplade jeres biler på mellem én og otte timer. Og da I ikke forventer, at el-
lastbilerne oplader med 100 % af ladernes effekt hele tiden, vælger I et leveringsomfang på 3 MW 
i stedet for 3,25 MW. 

Vi anviser jer et tilslutningspunkt i den nærmeste 50/10 kV-station. Derfor skal I selv betale for 
og føre et 10 kV-kabel til hovedstationen. I skal også etablere netstationer (10/0,4 kV), så jeres 
ladestandere kan forsynes med den korrekte spænding. 

I bliver anvist som A-lav-kunde, og jeres tilslutningsbidrag bliver ca. 4.800.000 kr. inkl. moms for 
Fuld netadgang. I er ikke interesserede i Begrænset netadgang, da I skal kunne levere varer hver 
morgen. Havde I valgt Begrænset netadgang, kunne I have sparet tilslutningsbidraget og i stedet 
kun betalt for eget kabel og tilslutningsfelt. 

I vil etablere fem DC-ladestandere til jeres eldrevne lastbiler. El-lastbilerne kan lade hele natten, og 
I beslutter jer derfor for at købe fem 50 kW-ladestandere, så I kan lade bilernes 400 kWh-batterier 
på otte timer. 

Det betyder, at I skal tilkøbe 175 A hos Cerius-Radius, og at en elinstallatør skal oprette en udvidelse 
af jeres nuværende installation via installationsblanketten (ISB), som findes på vores hjemmesider.

En udvidelse med 175 A vil som regel medføre en anvisning som B-lav-kunde, og tilslutningen vil 
derfor koste ca. 300.000 kr. inkl. moms i tilslutningsbidrag. Er I B-høj-kunder, vil prisen være lavere. 

Udover tilslutningsbidraget skal I selv betale for stikledninger fra jeres nye ladestandere til vores 
netstation. Vi vil typisk etablere en ny netstation på jeres matrikel – efter aftale med jer.

Tilslutningstiden kan variere meget og afhænger især af følgende:  
•	 Hvor hurtigt I leverer oplysninger og dokumentation på jeres nye ladestandere
•	 Hvor nemt det er at placere netstationen på jeres matrikel 
•	 Hvor langt der er til det eksisterende 10 kV-net
•	 Om gravearbejdet skal passere anden infrastruktur.

Tilslutningstiden kan derfor være mellem 6 og 18 måneder. 

Det er jeres egen elinstallatør, der skal sørge for fremføring og tilslutning af stikledningen i 
elnetselskabets netstation. 

#2: Fem udtag til depotopladning med 50 kW
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Elnettet i Danmark består af et transmissionsnet og et 
distributionsnet. Transmissionsnettet dækker de højeste 
spændingsniveauer (over 100 kV), og det er Energinet, der ejer og 
driver denne del af det danske elnet. Distributionsnettet omfatter 
kun spændingsniveauer under 100 kV og er fordelt mellem ca. 40 
elnetselskaber, heriblandt Cerius-Radius. 

Transmissionsnettet er elnettets ”motorvej” – det transporterer 
elektricitet over lange afstande og på tværs af landsdele, 
og for at minimere tabet af energi foregår transporten ved 
høje spændingsniveauer. Det gør den både effektiv og stabil. 
Efterhånden som strømmen nærmer sig elforbrugerne, bliver 
spændingsniveauet gradvist aftrappet. Når afstandene bliver 
kortere, og spændingsniveauet falder, tager distributionsnettet 
over. Det er distributionsnettet, der sørger for, at elektriciteten når 
helt frem til virksomheder, boliger – og ladestandere. 

Men distributionsnettet leverer ikke kun strøm til elkunderne. Det 
spiller også en vigtig rolle i forhold til at sende lokalproduceret el – 
fx fra solceller og vindmøller – videre. Afhængigt af behovet kan 
den lokalt producerede strøm enten blive forbrugt i nærområdet 
eller sendes tilbage til transmissionsnettet. 

I Cerius-Radius arbejder vi med et overliggende spændingsniveau 
på 50 kV (dog 30 kV nogle steder i hovedstadsområdet) til 
transport af elektricitet i vores forsyningsområde. Når elektriciteten 
skal fordeles i et byområde, bruger vi et spændingsniveau på 10 
kV, mens spændingen er helt nede på 0,4 kV, når vi distribuerer i 
villakvarterer, hvor afstanden mellem tilslutningspunkterne typisk er 
meget lille.

Kort om elnettetI fører selv jeres 10 kV-kabel over andre lodsejeres matrikler og skal selv sikre jer rettighederne 
til det. Som 10 kV-kunder bliver I ledningsejer og skal derfor også have en driftsansvarlig. Jeres 
driftsansvarlige indgår herefter en sammenkoblingsaftale med os.
Tilslutningstiden for projekter af denne størrelse varierer og kan tage mellem et og flere år. Hvis 
Energinet skal etablere en helt ny station, kan projektet trække ud, fordi det så er meget omfattende. 
Ofte kan vi dog klare det inden for to år – især hvis vores hovedstation har et ledigt felt. 

Variationen i tilslutningstider understreger vigtigheden af at kontakte os tidligt i processen. 

Foto: Cerius-Radius
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er helt fundamentalt for at sikre, at der er 
balance mellem produktion og forbrug, så vi 
undgår ustabilitet og strømafbrydelser i elnettet 
pga. manglende levering.  

Elleverandørerne
Elleverandørerne har også en vigtig rolle 
i elsystemet: De fungerer som mellemled 
mellem elproducenterne og forbrugerne. De 
indkøber elektricitet fra producenterne – både 
fra traditionelle og vedvarende energikilder – 
og deres hovedopgave er at sikre, at de hele 
tiden kan dække deres kunders – slutbrugernes 
– behov. Slutbrugerne er både private 
husholdninger, virksomheder og institutioner, 
altså alle tænkelige forbrugere af strøm.

Aktører i elnettet

Flere forskellige aktører holder det danske elnet 
kørende og sikrer en stabil elforsyning. Her kan I 
læse om nogle af de vigtigste. 

Elnetselskaberne
Elnetselskaber – som fx Cerius-Radius – kaldes 
også distributionssystemoperatører (DSO’er) 
eller netvirksomheder. Dem findes der ca. 40 af 
i Danmark, og det er dem, der ejer og driver de 
forskellige distributionsnet, som løber gennem 
hele landet. Cerius-Radius står for driften af 
distributionsnettet på langt størstedelen af 
Sjælland og øerne. 

Det er elnetselskabernes ansvar at 
vedligeholde og udbygge deres 
distributionsnet, så de altid kan levere strøm til 
alle forbrugere i deres forsyningsområde. De 
håndterer også anmodninger om tilslutning 
til elnettet og skal sikre, at processen forløber 
smidigt og effektivt. 

Transmissionssystemoperatøren (TSO)
Transmissionssystemoperatøren ejer og 
driver transmissionsnettet. Det er det net, 
som omfatter alle spændingsniveauer 
over 100 kV. I Danmark har vi kun én 
transmissionssystemoperatør, og det 
er Energinet – en selvstændig offentlig 
virksomhed under Klima-, Energi- og 
Forsyningsministeriet.

Energinet har ansvaret for at drive og 
vedligeholde selve elnettets rygrad. Det 
er via transmissionsnettet, at vi i Danmark 
kan eksportere og importere strøm til og fra 
udlandet, og det er også i transmissionsnettet, 
at de helt store forbrugskunder og 
producenter (kraftværker, solcelleparker og 
vindmølleparker) er tilsluttet. 

Det er også Energinets ansvar at planlægge 
og gennemføre nødvendige udvidelser 
og at sørge for løbende opgraderinger, 
så transmissionsnettet kan imødekomme 
fremtidens behov for forsyning. Energinet har 
desuden en vigtig opgave i forhold til at sikre, at 
den tilstrækkelige kapacitet altid er til rådighed 
for elnetselskaberne og de kunder, der er 
sluttet direkte til transmissionsnettet. De skal 
balancere produktion og forbrug af elektricitet 
i realtid og håndtere de ubalancer i systemet, 
der kan opstå pga. udsving i produktion og 
forbrug. 

Elproducenterne 
Elproducenterne har en helt central rolle på 
det danske elmarked: Det er deres ansvar 
at producere elektriciteten og levere den til 
elnettet. Alle elproducenter forpligter sig til at 
sikre, at den mængde elektricitet, de leverer, 
stemmer overens med den mængde, de har 
indgået aftale om at producere. Dette ansvar 

Foto: Cerius-Radius
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Vigtige nedslag i vores 
tilslutningsbestemmelser

Vores tilslutningsbestemmelser fastlægger 
de tekniske og administrative krav, der skal 
opfyldes ved en ny tilslutning eller ved ændring 
af en eksisterende tilslutning til elnettet. Og 
de regulerer, hvordan vi håndterer en række 
praktiske opgaver i forbindelse med placering 
af elanlæg på jeres ejendom. Her kan I 
orientere jer om nogle af de vigtige punkter:

Autoriseret elinstallatør
Når I skal have en ny nettilslutning eller 
ændringer af jeres nuværende tilslutning, skal 
det altid ske gennem en autoriseret elinstallatør. 

Tilslutningsbidrag
I betaler et tilslutningsbidrag for både nye 
tilslutninger og udvidelser af eksisterende 
tilslutninger, alt efter de gældende 
bestemmelser og priser. 

Matrikelejers godkendelse
Hvis ikke I ejer den ejendom, hvor tilslutningen 
skal ske, skal I sikre jer, at ejeren har godkendt 
anmodningen, og at I kan dokumentere dette. 
Et leveringsomfang er tilknyttet den aktuelle 
matrikel.

Tilbud om nettilslutning og ændringer
Når vi afgiver et tilbud om en nettilslutning 
eller ændring af en nuværende tilslutning, er 

det kun gyldigt inden for den angivne tidsfrist, 
og betinget af, at arbejdet bliver udført som 
planlagt.

Kabelstikledning over fremmed grund eller 
privat vej
Hvis vi skal føre en kabelstikledning over 
fremmed grund eller privat vej, kræver det en 
naboerklæring eller en tinglyst deklaration – 
eller dokumentation for, at I har færdselsret. 
Det er jeres eget ansvar at fremskaffe disse 
dokumenter.

Elanlæg på egen ejendom/lejet ejendom
For at sikre elforsyningen kan vi være nødt til at 
placere elanlæg på jeres ejendom. I skal stille 
areal eller rum til rådighed uden betaling. Hvis 
I lejer ejendommen, skal I indhente ejerens 
tilladelse. I skal i så fald også sørge for, at ejeren 
underskriver en deklaration, som tinglyses på 
ejendommen.

Flytning af elanlæg
Ejendommens ejer kan anmode om flytning 
af vores elanlæg, men skal selv betale 
omkostningerne, hvis flytningen skyldes forhold 
hos ejeren selv. Hvis flytningen skyldes vores 
behov, betaler vi naturligvis.

Foto: DSV Transport
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Denne publikation henvender sig især til de transport- og 
logistikvirksomheder, der står for at skulle elektrificere deres 
drift i Cerius-Radius’ forsyningsområde, men størstedelen af 
indholdet vil også være relevant og gældende for det øvrige 
Danmark. 

Sæt strøm til den tunge transport er et øjebliksbillede af 
vilkår, muligheder og processer. Publikationen vil derfor på et 
tidspunkt blive overhalet af udviklingen, som har fart på i både 
elnet og transportsektor. 

De gældende vilkår, muligheder og processer er til gengæld 
altid helt opdaterede og aktuelle på vores hjemmesider:

cerius.dk
radiuselnet.dk
danskindustri.dk/brancher/di-transport
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